

Ryhmä: 18

9

Pvm	Tehtävä	Miro Hovi
06.01.2026	Suunnittelua	6
10.01.2026	Lts	6
12.01.2026	Suunnittelua	4
13.01.2026	palaveri+suunnittelua	6
14.01.2026	Ohjelmaa (kirje)	5
15.01.2026	Ohjelmaa (kirje)	8
16.01.2026	Ohjelmaa (kirje)	7
19.01.2026	Debugia+ ohjelmaa	7
20.01.2026	Palsu + ohjelmaa	6.5
23.01.2026	Ar suunnittelua	6
24.01.2026	Ar luonnostelee	7
25.01.2026	Ohjelmaan yhdistäminen ja ilmoitukset	10
26.01.2026	palaveri+ koodin siistimistä	7
27.01.2026	sovelluksen viimeistelyä debug jne	6
30.01.2026	Etsimis toiminnon kikkailua	6
31.01.2026	Parantelua	3
05.02.2026	palsua+ koodin kommentointia	6
06.02.2026	palsu+ koodin läpikäyntiä	4
07.02.2026	palsua+ siistimistä	5
09.02.2026	Advanced asiaa	5
10.02.2026	palsua ja advanced läpikäyntioä	4
13.02.2026	Viimeistelyä(readme, pistetys taulu jne)	5
14.02.2026	Viimeistelyä(readme, pistetys taulu jne)	5
15.02.2026	Palsua+ suunnittelu	3
17.02.2026	Palaveri ja video	3
18.02.2026	Pisteytyslomaketta ja muita paperi juttuja	2
19.02.2026	Palautuksia ja viimeisiä rapsoja	2

Yhteensä

142.5