

Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

*Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus
GitHub-repoon /Documents-kansioon.*

Täyttösäännöt (nopeasti)

- Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.
- Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).
- Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.
- Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

Kenttä	Täytettävä arvo
Kurssi / toteutus	Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003
Tiimin nimi	Ryhmä 18
Jäsenet (nimet)	Joonas Väyrynen, Miro Hovi, Antero Muunoja
GitHub-repo (URL)	https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/satumaa
GitHub Projects (URL)	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/projects/1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

Kohta	Täytettävä arvo
Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu)	Planning 26.1, sekä 27.1 planning & review jossa Pasi paikalla.
Päivämäärä	26.01.2026 + 27.01.2026
Kellonaika + kesto	26.1 klo 12:45-14:00 ja 27.1 klo 18:00-19:00
Osallistujat (paikalla)	Koko Ryhmä 18
Poissa (ja miten tieto välitetään)	
Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)	Sprintti 2

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

Nimi	Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?	Mitä teen seuraavaksi?	Esteet / riskit
Miro	Paranteli kirjettä+ kirjeen etsiminen kameralla/AR aloitus	Kirjeen viimeistely ja kirjeen etsimisen parantelu.	Terveiden heikkeneminen
Joonas	Karttanäkymä, gps-luvat ja	Kartan viimeistelyä +	Kipeäksi

	tarkka etäisyys + matkan pituus	grafiikoiden parantelua ja lisäystä	tuleminen
Antero	Virheenkäsittely, matemaatiikka osio, workmanager ja satuosion hiomistauosion	Backendin yhdistäminen kirjeeseen, osioiden siistimistä.	Kipeäksi tuleminen

2) Päätökset ja sovitut asiat

Päätös / sopimus	Perustelu (lyhyesti)	Vaikutus (mitä muuttuu)
Jatketaan hyvää tiimityöskentelyä ja projektin kehittämistä	Että projekti etenee suunnitellusti	Projekti valmistuu tasaiseen tahtiin

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

Tehtävä	Vastuunhenkilö	Deadline	GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko)	Valmis? (☐ / ☒)
Kirjeen viimeistely + Kamera kehitys	Miro Hovi	09.02.2026	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148443690&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C19	☐
Kartan viimeistely + muuta	Joonas Väyrynen	09.02.2026	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148442768&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C13	☐
Backend ja muu kehitys + mahdollisesti kielen vaihtoa tai sitten vasta ensi sprintissä.	Antero Muunoja	09/02/2026	Mm . https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1?pane=issue&itemId=148442852&issue=Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003%7Csatumaa%7C14	☐
				☐
				☐
				☐

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

Mitä päivitettiin?	Missä? (sarake/board/branch)	Todiste (linkki/otsikko)	Huom.
Seurattu että projekti etenee kuten pitää.	Main + omat	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekt-IN00ED17-3003/projects/1	

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- Firman nimi vielä mietinnässä
- Kielivalinnat
- Advanced aihe

6) Seuraava palaveri

Kohta	Täytettävä arvo
Päivämäärä ja kellonaika	2.2.2026
Tavoite (1 lause)	Jatketaan hyvää tekemistä.
Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin)	Seurataan scrummiä.