

Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

*Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus
GitHub-repoon /Documents-kansioon.*

Täyttösäännöt (nopeasti)

- Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.
- Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).
- Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.
- Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

Kenttä	Täytettävä arvo
Kurssi / toteutus	Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003
Tiimin nimi	Ryhmä 18
Jäsenet (nimet)	Joonas Väyrynen, Antero Muunoja, Miro Hovi
GitHub-repo (URL)	https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/satumaa
GitHub Projects (URL)	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/projects/1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

Kohta	Täytettävä arvo
Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu)	Planning
Päivämäärä	8.2.2026
Kellonaika + kesto	5.2 30min , 6.2 60min ja 8.2 90min
Osallistujat (paikalla)	Kaikki
Poissa (ja miten tieto välitetään)	
Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)	Sprintti 3

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

Nimi	Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?	Mitä teen seuraavaksi?	Esteet / riskit
Antero Muunoja	Letter puolen hommia laidasta laitaan.	Ohjelman komponentteihin jako, stringit ja paperi hommat.	
Joonas	Karttakuvakkeet (ikonit)	Paperihommia,	

Väyrynen	käyttäjälle ja joulupukille) ja niiden skaalaus	pisteytyslomake	
Miro Hovi	Letter osion tekemistä.		

2) Päätökset ja sovitut asiat

Päätös / sopimus	Perustelu (lyhyesti)	Vaikutus (mitä muuttuu)
Ohjelma alkaa olemaan valmis ja pientä viimeistelyä, eli siirytään tekemään advanced ja paperi hommia.	Nämäkin täytyy tehdä.	

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

Tehtävä	Vastuuhenkilö	Deadline	GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko)	Valmis ? (☐ / ☒)
Ohjelman komponenttien jako, kommentointi , viimeistelyä ja paperihommat	Antero Muunoja	21.02.2026	https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/projects/1	☐
Paperihommat, pisteytyslomake	Joonas Väyrynen	21.02.2026	https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/satuma	☐
Liiketoimintasuunnitelma ja pisteytyslomake	Miro Hovi	21.2.2026		☐
				☐
				☐
				☐

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

Mitä päivitettiin?	Missä? (sarake/board/branch)	Todiste (linkki/otsikko)	Huom.
Projektin ohjelmointiosuus saatu viimeistelyä vaille valmiiksi.	Kokonaisuus	https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-IN00ED17-3003/satuma	

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- Firman nimi vielä mietinnässä
- Advanced-mobile aihe mietinnässä
-

6) Seuraava palaveri

Kohta	Täytettävä arvo
Päivämäärä ja kellonaika	Viikko 8 aikana
Tavoite (1 lause)	Dokumenttien ja Advanced-Mobilen suunnittelu ja tekeminen.
Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin)	Katso kohta 1.